



مشاريع البرنامج السنوي الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2020

المشروع	الدائرة	اماكن التدخل
تعميد الطرقات 465500د	قصر السعيد	نهج حمزة بن ابي طالب
		نهج فاطمة الزهراء
		نهج 414
		النهج المطل على حسين بن علي
		استكمال نهج عرفات
	الحدائق	نهج الصادق القروي
ترصيف 27000د	باردو	إعادة تبليط جزء من رصيف نهج البرتقال
إعادة تهذيب شبكة مياه الامطار 86500د	باردو	نهج فلسطين - حي الرياض
	الحدائق	حي السعادة - خزندار
إعادة تهذيب شبكة التنوير العمومي 17000د	باردو	نهج 304 - نهج زياد الله النقري



ع/ر	بيان المشروع	الاعتماد المبرمج	الاعتماد المحين	الملاحظات
1	هدم وإعادة بناء الدائرة البلدية بباردو	400.000,000	650.000,000	- تم الإعلان عن طلب العروض و بصدد عرض تقرير تقييم العروض على لجنة مراقبة الصفقات
2	تعبيد الطرقات برنامج 2019	568 725,000	600225,000	- تم اختيار المقاول وبصدد امضاء الصفقة
3	إعادة تهيئة الطرقات برنامج 2020	465 500,000	215 500,000	- بلغ مستوى تقدم الدراسة مرحلة اعداد الدراسات التمهيديّة المفصلة وبصدد مراجعتها من طرف إدارة الاشغال والتهيئة العمرانية للأذن بالمرور الى مرحلة اعداد ملف طلب العروض
4	التنوير العمومي برنامج 2020	17.000,000	17.000,000	- تم الإعلان عن الاستشارة للمرة الثالثة و في انتظار تأشير مراقبة المصاريف العمومية
5	تبليط الأرصفة 2020	27 000,000	27 000,000	- تم الإعلان عن الاستشارة في مناسبتين و كانت غير مثمرة ,
	تبليط الأرصفة 2019	44 275,000	44 275,000	- قامت البلدية بابرار صفقة بالتفاوض المباشر مع مؤسسة صغرى ضمن البرنامج الوطني التحفيزي لأصحاب الشهادت العليا
	تبليط الأرصفة 2018	46 800,000	46 800,000	- تم عرضها على اللجنة ذات النظر وتم امضاءها وبصدد التأشير على التعهد بالنفقة من طرف مراقبة المصاريف العمومية
6	إعادة تهيئة شبكه مياه الأمطار بحي السعادة و تهج فلسطين	68 500,000	68 500,000	- تم التأشير على التعهد بالنفقة لفائدة مكتب دراسات وتم تأجيل تسليمه الأذن بالتزود الى حين التأكد من قبول إدارة المياه العمرانية انجاز جزء هام من المشروع (الجزء المتعلق بحي السعادة) علما انه هناك تعهد من قبلهم بذلك ,
7	تصريف مياه الأمطار بنهج أم كلثوم ونهج 409 ونهجي غرة ماي والكويت	133.776,000	232,576,000	-تمت احالة ملف الدراسات التمهيديّة المفصلة الى ادارة المياه العمرانية لابداء الراي وقد تم تسجيل تحفظات -شرع مكتب الدراسات في مراجعة الدراسة حتى تستجيب لملاحظات ادارة المياه العمرانية مع العلم انه معروض على أعضاء المجلس البلدي الحسم في اختيار فترة العودة لذروة مياه الامطار المرتقبة
8	تهيئة المساحات الخضراء برنامج 2020	184,551,374	184,551,374	-بصدد تقييم العروض



ع/ر	بيان المشروع	الاعتماد المبرمج بميزانية 2020	الاعتماد المحيز	الملاحظات
تهينة الأسواق البلدية				
9	تهينة سوق السعادة	700.000,000	410,200,000	قرر المجلس البلدي اعادة النظر في مكان و مساحة المشروع و بصدد دراسة فريضتين -الاولى :ضمن المساحة الخضراء الكائنة بجانب السوق بجهة اليسار -الثانية : اعتماد المساحة الخضراء المقابلة للسوق الحالية كمكان جديد للمشروع.
10	تهينة سوق فطومة بورقيبة و قصر السعيد	200,000,000	360,000,000	-بالنسبة لمشروع اعادة بناء سوق حي السعادة بالنسبة لمشروع تهينة سوق فطومة بورقيبة وقصر السعيد تم الإعلان عن طلب العروض عبر منظومة الشراء على الخط بتاريخ 09/11/2020 و حدد آخر اجل لقبول العروض بتاريخ 09/12/2020
11	تسييج الواد	41 000,000	41 000,000	سيتم إلغاء المشروع باعتبار تعهد إدارة المياه العمرانية بتغطية الواد
تهينة المسبح البلدي المشروع الاصلي				
12	قسط السوائل	338.263,092	462.755,669	-تمت اضافة ملحق للصفقة الاصلية و التي تبلغ 338 263 092 دينار يتعلق بصيانة مصفاة حوض السباحة الصغير علما ان هذا القسط شهد زيادة في كمية الاشغال قدرت بـ 40 241 658 دينار -بلغ مستوى انجاز هذا القسط 95%
13	قسط الهندسة المدنية	194.707,800	381.147,480	-المبلغ الاصلي للصفقة يقدر بـ 194 707 008 -شهد هذا القسط زيادة في كمية الاشغال تقدر بـ 65 000 000 دينار -بلغ مستوى انجاز الأشغال موضوع الصفقة 90%
14	قسط الكهرباء	146.470,817	146.470,817	-بلغ مستوى انجاز الأشغال موضوع الصفقة 90% -تمت اضافة ملحق للصفقة الاصلية و التي تبلغ 338 263 092 دينار يتعلق بصيانة مصفاة حوض السباحة الصغير -علما ان هذا القسط شهد زيادة في كمية الاشغال قدرت بـ 40 241 658 دينار -بلغ مستوى انجاز هذا القسط 95%



ع/ر	بيان المشروع	الاعتماد المبرمج	الاعتماد المحين	الملاحظات
15	تهينة المسبح البلدي (ممول من طرف المجلس الجهوي) الأشغال الإضافية التي اقتضتها الضرورة جراء غلق المسبح لفترة طويلة	تغيير بعض التجهيزات بفضاء تصفية المياه	58,952,600	-على اثر الاختبار الذي قام به مكتب دراسات محمد بوعلاق و مكتب المراقبة Exel controle تبين ضرورة تغيير مضخات بفضاء تصفية المياه -تم الإعلان عن استشارة في الغرض للمرة السادسة وتم استيفاء كل الإجراءات الإدارية وبصدد تمكين المقاول الذي تم اختياره للقيام بالأشغال بمبلغ قدره 58,952,600 ديناراً من الاذن الإداري لبدء الاشغال
16	تغيير الخزف بحوض السباحة الكبير و اعادة الطبقة العازلة لسطح المسبح	121,475,020		على اثر الاختبار الذي قام به مكتب المراقبة تبين لنا ضرورة اصلاح الطبقة العازلة للسطح المتضررة و التي تقدر بـ 230م2 وإعادة كامل الخزف بالحوض الكبير للمسبح -تم الإعلان عن استشارة في الغرض وتم استيفاء كل الإجراءات الإدارية وبصدد تمكين المقاول الذي تم اختياره للقيام بالأشغال بمبلغ قدره 121,475,020 ديناراً من الاذن الإداري لبدء الاشغال
17	اعادة التنوير الخارجي للمسبح	43,000,000		بصدد اعداد استشارة لتهينة شبكة التنوير الخارجي داخل اسوار المسبح
18	تزويد المسبح باللاقطات الشمسية	400,000,000		-المشروع ممول من طرف وزارة الشباب و الرياضة و الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة -تم الاعلان عن طلب العروض و تم اعداد تقرير تقييم العروض علماً ان المقاول المقترح اختياره قدم عرضاً مالياً بمبلغ قدره 555,762,368 د - تم خلال هذا الأسبوع طلب تمويل إضافي من طرف وزارة الشباب و الرياضة وحضي الطلب بالقبول وبصدد استيفاء بقية الإجراءات,
19	تهينة القاعة الرياضية يخزن دار	600,000,000		المشروع ممول من طرف وزارة الشباب و الرياضة تم الاعلان عن طلب عروض اول و كان غير مثمر بعد تخلي المقاول المزمع اختياره و اقضاء بقية العروض نظراً لعدم توفير وثائق أساسية في ملفاتهم مفروضة بكراس الشروط -تم الإعلان للمرة الثانية عن طلب العروض وبصدد اعداد تقرير تقييم العرو



ع/ر	بيان المشروع	الاعتماد المبرمج	الاعتماد المحين	الملاحظات
20	تهيئة ملعب حي السعادة	250.000,000		مشروع ممول من طرف وزارة الشباب و الرياضة تم اختيار مساح عن طريق استشارة للقيام بالمسح الطبوغرافي لكامل الفضاء تم تعيين مهندس معماري للقيام بالدراسات الاولى التي بلغت مستوى الدراسات التمهيديّة المفصلة و الملف المالي .
21	المسلك الصحي بدائرة الحدائق	200 000 000		مشروع ممول من طرف وزارة الشباب و الرياضة تم اختيار مساح Topographe عن طريق استشارة للقيام بالمسح الطبوغرافي لكامل المسلك تم تعيين مهندس معماري للقيام بالدراسات اللازمة و التي بلغت مستوى الدراسات التمهيديّة APS Avant projet sommaire
22	المستودع البلدي	500 000 000		المشروع ممول من طرف صندوق القروض لمساعدة الجماعات المحلية هبة مقدارها 500 000 000 د تم اختيار مهندس معماري و مهندس كهرباء و مهندس مدني للقيام بالدراسات المستوجبة يتمثل المشروع اساسا في ما يلي: -تهيئة الفضاء الخارجي داخل المستودع réfection en enrobé و تصريف مياه الامطار - اعادة تاهيل شبكة الكهرباء لكامل المستودع -تهيئة فضاء المغازة و المبنى الاداري - تهيئة الغطاء الحديدي Abris des engins -اعادة اسقف الورشات en panneau Sandwich -تهيئة مدخل المستودع - تمت المصادقة على الدراسات الاولى للهندسة المعمارية -- تمت المصادقة على الدراسات التمهيديّة المفصلة APD لقسط الكهرباء من طرف مكتب المراقبة - تمت المصادقة على دراسة الهياكل و الطرقات و الشبكات المختلفة من طرف مكتب المراقبة -سيتم الإعلان عن طلب العروض يوم الاثنين 23/11/2020