

صفحة	الولاية : تونس						البلدية : باردو		
	كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021								
...									
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ الطاقة إلى غاية 06 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son (7)démarrage jusqu'au 30-06-2021	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	رؤسمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévu dans le PAI 2021			التكلفة المحتملة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الفعلية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				

ب -	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة								
1-1	مشاريع ذات صيغة محلية	1,932,070.760	206,110.610	206,110.610	2,760,647.851	1,796,858.996	1,725,960.150	6,273,466.997	4,768,078.814
1-1-1	البنية الأساسية	1,544,049.027	139,190.991	139,190.991	1,682,444.797	559,429.334	1,404,858.036	3,646,732.167	2,268,858.114
1-1-1-1	تعميد و صيانة الطرقات	387,154.775	0.000	0.000	0.000	55,000.000	387,154.775	442,154.775	478,679.000
2-1-1	تعميد و صيانة الطرقات : تركيب اسماء الانهج	387,154.775				44,964.197	387,154.775	432,118.972	467,679.000
2-1	البناءات الادارية	0.000				10,035.803		10,035.803	11,000.000
1-2-1	تهيئة المستودع البلدي	120,137.149	0.000	0.000	650,000.000	13,348.572	120,137.149	783,485.721	460,724.000
3-2-1	اعادة تهيئة دائرة باردو	120,137.149	0.000	0.000	0.000	13,348.572	120,137.149	133,485.721	140,724.000
3-1	دراسات	0.000	0.000	0.000	650,000.000			650,000.000	320,000.000
1-3-1	دراسات مختلفة	138,077.210	28,434.353	28,434.353	105,812.727	111,339.416	109,642.857	326,795.000	90,000.000
4-1	البرامج والتجهيزات الاعلامية	138,077.210	28,434.353	28,434.353	105,812.727	111,339.416	109,642.857	326,795.000	90,000.000
4-4-1	اقتناء معدات اعلامية	60,554.049	22,119.880	22,119.880	0.000	25,257.486	38,434.169	63,691.655	40,000.000
	اقتناء معدات و تجهيزات	60,554.049	22,119.880	22,119.880	0.000	25,257.486	38,434.169	63,691.655	40,000.000
	اقتناء معدات لصيانة المركب الرياضي	96,751.140	76,752.000	76,752.000	0.000	80,000.860	19,999.140	100,000.000	100,000.000
6-1	اقتناء وسفل نقل	96,751.140	76,752.000	76,752.000	0.000	80,000.860	19,999.140	100,000.000	100,000.000
9-1	اقتناء سيارة ادارية+ درجات نارية	176,989.999	0.000	0.000	33,525.123	176,989.999	210,515.122	81,192.022	81,192.022
1-9-1	المشاريع الاقتصادية	176,989.999	0.000	0.000	33,525.123	176,989.999	210,515.122	81,192.022	81,192.022
10-1	تهيئة سوقي لعلومه بورقية و قصر السعيد	0.000	0.000	0.000	180,000.000	180,000.000	360,000.000	80,000.000	80,000.000
1-10-1	تهيئة قاعة الرياضة بخزانة	0.000	0.000	0.000	180,000.000	180,000.000	360,000.000	80,000.000	80,000.000
2-10-1	اعادة تهيئة المسبح البلدي بباردو	564,384.705	11,884.758	11,884.758	713,106.947	94,483.000	552,499.947	1,360,089.894	938,263.092
3-10-1	اعادة تهيئة المسبح البلدي بباردو	0.000	0.000	0.000	641,783.874	0.000	641,783.874	250,000.000	250,000.000
4-10-1	اعادة تهيئة المسبح البلدي بباردو	338,002.203	0.000	0.000	37,712.740	1,412.460	338,002.203	377,127.403	338,263.092
2	مشاريع الشراكة بين البلديات	99,126.523	11,884.758	11,884.758	14,139.553	16,960.043	115,371.221	146,470.817	100,000.000
3	مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	127,255.979							
4	مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى								
5	مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص								
6	مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني								
1-6	البنية الأساسية	388,021.733	66,919.619	66,919.619	1,068,203.054	1,237,429.662	321,102.114	2,626,734.830	2,499,220.700
	تعميد الطرقات	388,021.733	66,919.619	66,919.619	557,703.054	1,144,378.288	321,102.114	2,023,183.456	1,906,720.700
1-1-6	تعميد الطرقات	243,686.656	0.000	0.000	545,703.054	795,720.946	243,686.656	1,585,110.656	1,564,625.000
	تعميد الطرقات				468,919.500			468,919.500	465,500.000
1-1-6	تعميد الطرقات	0.000	0.000	0.000	58,510.450	526,594.050		585,104.500	568,725.000
	تعميد الطرقات	0.000			18,273.104	184,126.896		202,400.000	202,400.000
1-1-6	تعميد الطرقات	243,686.656	0.000	0.000	0.000	85,000.000	243,686.656	328,686.656	328,000.000

المبالغ تضمن حساب الدينار "د"

كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021								الولاية : تونس	
صفحة								البلدية : باردو	
.../...									
مجموع ما تم صرفه للفترة المشروع منذ الطاقة إلى غاية 06 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son (7)démarrage jusqu'au 30-06-2021	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جلفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جلفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	رؤنمة صرف الإعصاءات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévu dans le PAI 2021			النفقة المحولة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	النفقة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقى المبرج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) =(4)	المبلغ المبرج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
126,171.177	61,299.119	61,299.119	0.000	123,803.642	64,872.058	188,675.700	161,675.700		تأليط الارصفة
				27,000.000		27,000.000	27,000.000	2020	تأليط الارصفة
14,499.119	14,499.119	14,499.119	0.000	44,275.000		44,275.000	44,275.000	2019	تأليط الارصفة
46,800.000	46,800.000	46,800.000	0.000	46,800.000		46,800.000	46,800.000	2018	تأليط الارصفة
64,872.058	0.000	0.000	0.000	5,728.642	64,872.058	70,600.700	70,600.700	2017	تأليط الارصفة
5,620.500	5,620.500	5,620.500		5,620.500		5,620.500	17,000.000	2020	تأوير صومي
			12,000.000	219,233.200	12,543.400	243,776.600	163,420.000		تصرف مياه الأمطار
			12,000.000			12,000.000	86,500.000	2020	تصرف مياه الأمطار
12,543.400	0.000	0.000	0.000	219,233.200	12,543.400	231,776.600	76,920.000	2017	تصرف مياه الأمطار
0.000	0.000	0.000	100,000.000	93,051.374		193,051.374	179,000.000		المساحات الخضراء و تهئية المدن
0.000	0.000	0.000	100,000.000	93,051.374		193,051.374	179,000.000	2019	تهئية المساحات الخضراء
0.000	0.000	0.000	410,500.000	0.000		410,500.000	413,500.000		المشاريع الاقتصادية
0.000	0.000	0.000	410,500.000			410,500.000	413,500.000	2019	تهئية سوق السعادة
									برامج تهذيب الأحياء الشعبية
									برامج أخرى
1,932,070.760	206,110.610	206,110.610	4,031,947.851	2,037,558.996	1,725,960.150	7,795,466.997	6,148,078.814		المجموع العام

التاريخ :

رئيس البلدية (أو من ينوبه)

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)



التاريخ :

القائض البلدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)



