

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية باردو
2018

ع / ر	اسم المشروع	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ استك الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ الاذن بالاشغال او تقديم الخدمة	دفع الاقساط او الفاتورات				تاريخ التسليم الوقتي	تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الاداء بمكتب الضبط	تأشير الامر بالصرف على التفقة	تاريخ تدنية التفقة من قبل المحاسب المختص		
1*	تجديد الطرق	1	2018/05/03	29/05/2018	29/05/2018	2018/07/19	2018/07/20	2018/11/08	2018/11/19	01	2018/12/12				
2*	تهيئة دائرة باردو														
3*	تهيئة قاعة الرياضة بخزندل														

1* أفرزت نتائج المنافسة باعتماد مبلغ الإسناد إلى إتباع إجراءات الشراء خرج إطار الصفقة ولم يتم خلاص الكشف إلى حين التأكد من سلامة الأشغال المنجزة بعد القيام باختبار في الخرض..

2* مشروع تهيئة دائرة باردو تم إرجاءها إلى سنة 2019 إلى حين استكمال الدراسات

3* مشروع تهيئة قاعة الرياضة بخزندل تم إرجاءها إلى سنة 2019 إلى حين استكمال الدراسات