

# République Tunisienne

## Projet de développement urbain et de gouvernance locale

### Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

#### Projets en préparation

**Commune : BARDO**

**Période (trimestre) : 3<sup>ème</sup> Trimestre**

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

- *Description de l'état global d'avancement des différentes étapes d'étude (Études techniques, PGES, Consultation publique, ...),*
- *Description des problèmes rencontrés à ce niveau (phase préparation : étude, préparation DAO, conclusion du marché ou contrat travaux),*
- *Description des résultats obtenus par l'intégration des nouvelles procédures, pour garantir la conformité au MT et guides,*  
*Inclure des exemples de justificatifs en annexe (Liste de vérification, liste des bureaux d'études ou consultants recrutés, PV de réunions, photos, etc)*

-Projet Assainissement Rue Om kalthoum à khaznadar et Rue 409 Ksar Said : Reprise de l'étude après résiliation avec l'entreprise E.M.T.P BATIMENT

-Projet Travaux d'aménagement des trottoirs en autobloquant ( prog 2018 ) : résiliation avec l'entreprise SOMET et fusion des besoins (2018-2019) en une seul consultation

-Projet Voirie : En cour d'élaboration du dossier de la consultation

-Projet Aménagement d'espaces verts : en cours de l'approbation de l'engagement par le contrôleur

-Projet Travaux d'aménagement des trottoirs en autobloquant (prg 2019 ): En cour d'élaboration du dossier de la consultation

## b) Détails par projet

N°	Projet	Catégorisation du projet (Suite au tri)		Etude Environnementale requise		Avancement PGES		Consultation publique pour le PGES		Action assistance technique		Plaintes Concernant le projet		Procédures à aspect foncier (*)		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (**)
		B	C	PGES	CGEAC	provisoire	validé	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action	
1	Travaux d'aménagement de trottoirs en autobloquant (prog2018)		X		X				X		X		X		X		X		
2	Voirie		X		X				X		X		X		X		X		
3	Aménagement d'espaces verts		X		X				X		X		X		X		X		
4	Travaux d'aménagement des trottoirs en autobloquant		X		X				X		X		X		X		X		

- (\*) La commune à procédé pour la mise en œuvre du projet à une opération d'ordre foncière (acquisition de terrains à l'amiable, cession volontaire, expropriation ou occupation temporaire de terrain)
- (\*\*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été ou seront incluses dans le DAO marché ou contrat travaux selon le cas,  
Indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu, ....)

^

## Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) 4

Nb de PGES ou CGEAC réalisés : -

Nb de consultations publiques réalisées : -

Nb de PGES validés : -

### c) Aspects fonciers

Les formulaires ci-dessous seront éventuellement remplis pour chaque projet selon le cas :

#### Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Observations
Nb Total		Total surface					

#### Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

**Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

**Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières**

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits

**Formulaire à remplir en cas d'expropriation**

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
n° Parcelle	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

**Récapitulatif :**

- Surface totale cédée à l'amiable (en m<sup>2</sup>)
- Surface totale acquise à l'amiable (en m<sup>2</sup>)
- Surface totale occupée temporairement (en m<sup>2</sup>)
- Surface totale expropriée (en m<sup>2</sup>)
- Nombre de plans de réinstallation
- Difficultés rencontrées
- Coûts induits

**d) Dossier des annexes**

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu