

عدد	بيان المشروع	مكان المشروع	الكلفة الأصلية (د.ا)	الكلفة المحيئة (د.ا)	المبلغ المدفوع 2018 (د.ا)	نسبة تقدم الانجاز المالي %	الملاحظات
المشاريع المتواصلة							
1	إعادة تهيئة دائرة باردو	الدائرة البلدية باردو	320.000,000	320.000,000	-	-	في طور الدراسة
2	تهيئة سوقي فطومة بورقيبة و قصر السعيد	دائرة باردو + قصر السعيد	80.000,000	100.000,000	-	-	في طور الدراسة
3	تصريف مياه الأمطار	دائرة الحدائق + قصر السعيد	71.000,000	83.998,048	-	-	تم تسليم الإنز الإداري
4	تهيئة المنتزهات	دائرة باردو + الحدائق + قصر السعيد	27.650,000	27.650,000	168.894,748	100%	مشروع تهيئة المنتزهات (وقع إدماج 27.650,000 = 168.926,450 + 85.525,000 (تهيئة المساحات الخضراء برنامج 2017) + 25.000,000 (برنامج 2018)
5	تهيئة المساحات الخضراء		83.061,000	151.910,122			
6	دراسات مختلفة	الدوائر الثلاث	90.000,000	90.000,000	22,018.273	24.46%	
7	تهيئة قاعة الرياضة بخزندار	الحدائق	250.000,000				مشروع ممول بنسبة 100% من طرف وزارة الشباب و الرياضة
8	إعادة تهيئة المسبح البلدي: قسط السوائل	باردو	338.263,092	338.263,092	216.788,016	98.41%	
9	إعادة تهيئة المسبح البلدي: قسط الهندسة المدنية	باردو	250.000,000	194.707,800			
10	إعادة تهيئة المسبح البلدي: قسط الكهرباء	باردو	100.000,000	146.470,817			

- المشاريع الجديدة						
1	تهيئة قصر البلدية		200.000,000	200.000,000	0	في طور الدراسة
	المستودع البلدي		7,848.050	14,440.864	7,848.050	
2	تجهيزات ادارية		70.000,000	5.000,000	25.487,300	36%
3	نظم تبادل المعلومات		39.000,000	21.000,000	8.088,000	20.73% GPS 2017. تم خلاص 8 088 000
4	برامج و تجهيزات إعلامية مختلفة		37.000,000	15.000,000	15.117,477	40%
5	اقتناء معدات نظافة والطرق		125.000,000	65.000,000	69.978,000	55% تم اقتناء شاحنة صغيرة متعددة الاختصاصات
6	اقتناء معدات و تجهيزات أخرى		115.000,000	50.000,000	25.239,750	0,22%
7	اقتناء وسائل نقل	دائرة الحدائق + قصر السعيد	91.792,000	11.792,000	10.600,758	11%
8	تعبيد الطرقات	الحدائق	182.731,045	202.400,000		في طور الانجاز
9	تبليط الأرصفة	دائرة باردو + الحدائق + قصر السعيد	33.224,800	46.800,000		تم تسليم الإذن الإداري
10	تهيئة المساحات الخضراء		25.000,000	25.000,000		وقع إدماج المبلغ مع مشروع تهيئة المنتزهات برنامج 2018
	المجموع		2,379,959.774	2,266,406.956	570,060.372	